

Vježba 4 - Izrada projektnog plana uz prilagodbu kalendara projekta

Početak projekta 1.5.2009
 Radno vrijeme: 7:00-15:00
 Pauza: 11:00-12:00
 Subote su radne
 Neradni dani : nedjelje

POMOĆNA TABELA ZA GANTOGRAM

Rbr	Opis pozicije	Izvršitelji	Trajanje akt. dana	Trajanje akt. početak	Deadline
1.	Dorade u segmentu evidencije studenata PR3		56d	5.5.2009	
2.	Snimka stanja AS IS I definicija TO BE	Josip Žmikić	5d	5.5.2009	10.6.2009
3.	Verifikacija zahtjeva	Pero Kaulić	2d	18.5.2009	30.6.2009
4.	Početak razvoja	Josip Šantak	20d	12.6.2009	
5.	Testiranje	Paula Bokarica	2d	10.7.2009	
6.	Implementacija	Joško Dujmović	2d	13.7.2009	
7.	Edukacija	Mladen Kupreškić	1d	16.7.2009	
8.	Primopredaja		0d	18.7.2009	1.8.2009