

Vježba3 - Izrada projekta na temelju zadanih aktivnosti

Početak projekta 3.5.2004
 Završetak projekta: 5.5.2005
 Radno vrijeme: 8:00-16:00
 Pauza: 12:00-13:00
 Neradni dani : subote, nedjelje

POMOĆNA TABELA ZA GANTOGRAM

Rbr	Opis pozicije	Izvršitelji	Trajanje akt. dana	Trajanje akt. početak	Deadline
1.	Izveštajna podrška iz poslovnog sustava		68d	13.5.2004	
2.	Snimka stanja AS IS I definicija TO BE	Josip Šantak	5d	13.5.2004	20.07.2004
3.	Verifikacija zahtjeva		2d	20.5.2004	30.6.2004
4.	Početak razvoja		20d	15.6.2004	
5.	Testiranje		2d	10.8.2004	
6.	Implementacija		2d	12.8.2004	
7.	Edukacija		1d	16.8.2004	
8.	Primopredaja		0d	16.8.2004	1.9.2004
9.	Planiranje i kontroling(PLAN)		123d	17.5.2004	
10.	Snimka stanja AS IS I definicija TO BE	Paula Bokarica	10d	17.5.2004	20.7.2004
11.	Verifikacija zahtjeva		5d	31.5.2004	30.6.2004
12.	Početak razvoja		90d	7.6.2004	
13.	Testiranje		5d	11.10.2004	
14.	Implementacija		10d	18.10.2004	
15.	Edukacija		3d	1.11.2004	
16.	Primopredaja		0d	3.11.2004	5.11.2004
17.	Podrška evidenciji izlaznih računa u poslovnica (CAPOS)		65d	24.5.2004	
18.	Snimka stanja AS IS I definicija TO BE	Mario Čorić	4d	24.5.2004	20.7.2004
19.	Verifikacija zahtjeva		2d	28.5.2004	30.6.2004
20.	Početak razvoja		15d	26.7.2004	
21.	Testiranje		2d	16.8.2004	
22.	Implementacija		2d	18.8.2004	
23.	Edukacija		1d	20.8.2004	
24.	Primopredaja		0d	20.8.2004	1.10.2004
25.	Podrška procesima nabave (NABA)		47d	8.6.2004	
26.	Snimka stanja AS IS I definicija TO BE	Teo Tomšić	5d	8.6.2004	20.7.2004
27.	Verifikacija zahtjeva		5d	15.6.2004	30.6.2004
28.	Početak razvoja		30d	22.6.2004	
29.	Testiranje		3d	3.8.2004	
30.	Implementacija		2d	6.8.2004	
31.	Edukacija		2d	10.8.2004	
32.	Primopredaja		0d	11.8.2004	2.11.2004